PRAGOPROJEKT

Trasování dálnice D3 přes Střední Čechy

Ing. Michal Hnilička, PRAGOPROJEKT, a.s.

Tunelářské odpoledne 2/2017
24. května 2017

ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES



Stavba	ÚPD	EIA	stanovisko MŽP	DÚR	ÚR	DSP	SP	možné zahájení výstavby
0301 Praha - Jílové	ÚP VÚC Pražský region (12/2006)	oznámení 06/2007 dokumentace 08/2010	02/2012	2014	2015	2016	2018	2019
0302 Jílové-Hostěradice	dtto	oznámení 06/2007 dokumentace 08/2010	02/2012	2014	2015	2016	2018	2019
0303 Hostěradice-Václavice	ÚP VÚC Benešovsko (12/2006)	oznámení 06/2007 dokumentace 08/2010	02/2012	2014	2015	2016	2018	2019
0304 Václavice-Voračice	dtto	oznámení 06/2007 dokumentace 08/2010	02/2012	2014	2015	2016	2018	2019
0305-I Voračice-Nová Hospoda	dtto	oznámení 06/2007 dokumentace 08/2010	02/2012	2014	2015	2016	2018	2019
0305-II Nová Hospoda-Mezno	ÚP obce Mezno (12/2004) ÚP VÚC Benešovsko (12/2006)	07/1995	03/1996	11/2004	09/2005	aktual. 07/2006	04/2007	v provozu
0306-I Mezno-Chotoviny	ÚP VÚC Táborsko (02/2001)	05/1995	06/1996	12/1995	02/1997	10/2001	12/2004	v provozu
0306-II A Chotoviny-Stoklasná Lhota	dtto	06/1995	03/1996	12/1996	07/1997	09/2000	02/2002	v provozu
0306-II B Stoklasná Lhota-Čekanice	dtto	-	nebylo vyžadováno	12/1996	07/1997	09/2000	02/2002	v provozu
0306-II C Most Čekanice	dtto	05/2000	09/2000	12/1996	06/2001	07/2001	12/2003	v provozu
0306-II D Čekanice-obchvat Tábora	dtto	05/2000	09/2000			08/2001	05/2002	v provozu
0307 A Tábor-Soběslav	dtto	11/2000	02/2001	06/2002	11/2003	aktual. 06/2008	I.část 04/2010	v provozu 06/2013
0307 B Most přes rybník Koberný	dtto	11/2000	02/2001	06/2002	11/2003	aktual. 04/2008	07/2008	v provozu 06/2013
0307 C Most přes Černovický potok	dtto	11/2000	02/2001	06/2002	11/2003	aktual. 06/2008	03/2010	v provozu 06/2013
0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	dtto	8/1997	02/2001	04/2002	06/2004	aktual. 08/2008	I.část 08/2009	v provozu 06/2013
0308 B Most přes Lužnici	dtto	8/1997	02/2001	04/2002	06/2004	aktual. 08/2008	08/2009	v provozu 06/2013
0308 C Veselí nad Lužnicí -Bošilec	dtto	8/1997	02/2001	10/2003	05/2004	aktual. 12/2008	07/2012	2015
0309-I Bošilec-Ševětín	ÚP VÚC ČBSRA (03/2002)	10/2002	02/2005	12/2007	04/2011	ekv. 12/2010	2014	2015
0309-II Ševětín-Borek	dtto	10/2002	02/2005	12/2006	04/2011	ekv. 12/2010	2015	2015
0309-III Borek-Úsilné	dtto	10/2002	02/2005	12/2005	10/2007 03/2011	07/2008	07/2012	2015
0310-I Úsilné-Hodějovice	dtto	11/2001	05/2005	Nová 05/2009	09/2011	2014	2015	2016
0310-II Hodějovice-Třebonín	dtto	11/2001	05/2005	12/2005	10/2011	2014	2015	2016
0311 Třebonín-Kaplice	ÚP VÚC Česko-krumlovsko I (04/2005)	11/2001	05/2005	12/2005	10/2008	2015	2016	2017
0312-I Kaplice-Nažidla	dtto	11/2001	05/2005	12/2005	12/2008	2015	2016	2017
0312-II Nažidla-státní hranice Česko/Rakousko	dtto	11/2001	05/2005	12/2006	2013	2015	2016	2017

Středočeská část



	Stavba	Úsek
S1	0301	Praha - Jílové
S2	0302	Jílové-Hostěradice
S3	0303	Hostěradice-Václavice
S4	0304	Václavice-Voračice
S5	0305-I	Voračice-Nová Hospoda

Dokumentace pro územní řízení

Stavby 0301, 0302 a 0303

- Sdružení:

PRAGOPROJEKT

AMBERG ENGINEERING

MOTT MACDONALD

- HIP: PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Liberec
- Koordinátor tun. staveb: Středisko podzemních staveb PRAGOPROJEKT

  -> Jednotné řešení všech tunelů – koordinace tunelů včetně stavby 0304

Stavba 0304

SUDOP PRAHA

Stavba 0305/I

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Základní údaje

Stavba	Úsek	Staničení	Délka
0301	Praha - Jílové	0,000 - 9,400	9,4 km
0302	Jílové - Hostěradice	9,400 - 13,900	4,5 km
0303	Hostěradice - Václavice	13,900 - 25,200	11,3 km
0304	Václavice – Voračice	25,200 – 41,90	16,7 km

- **kategorie D 27,5**
- **6 MÚK**: D3xR1, Psáry, Jílové, Hostěradice, Dunávice, Václavice, Neštětice, Voračice
- **5 velkých mostů**: Zahořany, Sázava, Krňany, Maskovice, Netvořice
- **18 menších mostů**
- **7 nadjezdů nad D3**
- **2 přesypaný migrační most**
- **7 tunelů**: 1 x hloubený + 6x ražený

Děkuji za pozornost!

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4