



## TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2013

### TÉMA: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ TUNELOVÝCH STAVEB A STAVEBNÍ DOZOR

ORGANIZATION AND CONTROL OF TUNNEL PROJECTS AND CONSTRUCTION SUPERVISION

Termín: **středa 20. listopadu 2013, 13:00 hod.**

Místo konání: **Hotel DUO Praha 9, Teplická 492, Praha 9 – Prosek**

#### Program Tunelářského odpoledne 3/2013

- 12.30 – 13:00 **Prezence účastníků**
- 13:00 – 13:05 **Zahájení / Ing. Ivan Hrdina, předseda CzTA ITA-AITES**
- 13:05 – 13:15 **Úvod do tématu semináře / Ing. Martin Srb, 3G Consulting Engineers s.r.o.**
- 13:15 – 13:45 **Preparation and Realization of Koralm Tunnel Project from Client's Point of View**  
**Příprava a realizace tunelu Koralm z pohledu investora**  
Mag. Gerhard Harer, ÖBB Infrastruktur, Rakousko
- 13:50 – 14:20 **Construction Supervision (CSV) on KAT 2 Project**  
**Stavební dozor na části KAT 2 tunelu Koralm**  
Dr. Albert Steindorfer, 3G Geotechnical Grup Graz
- 14:25 – 14:35 **Principles of Organization and Control of Contract C510 Liverpool Street on Crossrail Project in London / Principy řízení a kontroly stavby C510 Liverpool Street projektu Crossrail v Londýně**  
Dr. Alfred Stark, BeMo Tunnelling, Rakousko  
nebo Ing. Martin Srb, 3G Consulting Engineers s.r.o.
- 14:35 – 14:45 **Semmering-Basistunnel neu – Aufgaben und Verantwortung des Bauherrn / Bázový tunel Semmering – Úloha a odpovědnost zadavatele**  
DI Gerhard Gobiet, DI Oliver K. Wagner, ÖBB Infrastruktur, Rakousko  
nebo Ing. Martin Srb, 3G Consulting Engineers s.r.o.  
Tlumočení uvedených přednášek do češtiny bude zajištěno.
- 14:45 – 15:15 **Přestávka, občerstvení**
- 15:15 – 15:45 **Příprava a realizace tunelu Ejpvovice z pohledu investora (zadání stavby, soutěž, zadání doprovodných činností)**  
Ing. Milan Majer, SŽDC, s.o.
- 15:45 – 16:00 **Činnosti investora při přípravě a realizaci tunelových staveb na Slovensku**  
Ing. Viktória Chomová, NDS, a.s., Ing. Milan Majerčík, NDS, a.s.
- 16:00 – 16:20 **Principy provádění dozoru tunelových staveb**  
Ing. Radko Bucek, Ph.D., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
- 16:20 – 16:40 **Kontrola projektování ražeb tunelů Metra V.A**  
Ing. Roman Šabata, ILF Consulting Engineers, s.r.o.
- 16:40 – 17:30 **Závěrečná diskuze**



**Zájemce o účast na Tunelářském odpoledni žádáme, aby svoji účast oznámili e-mailem do sekretariátu CzTA (pruskova@ita-aites.cz) nejpozději do 14. listopadu 2013.**

Přípravu odborného programu koordinuje Ing. Martin Srb (3G Consulting Engineers s.r.o.). Průběh tunelářského odpoledne bude řídit doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. a Ing. Martin Srb (FSV ČVUT Praha a 3G Consulting Engineers s.r.o.).

**Náklady spojené s pořádáním akce včetně občerstvení hradí CzTA ITA-AITES.**



Česká tunelářská asociace ITA-AITES

Dělnická 12, 170 00 Praha 7

Tel.: 702 062 610

e-mail: pruskova@ita-aites.cz