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Obecné údaje

Název stavby  Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun

Projektový stupeň DÚR 

Včetně   EIA
   Projektu, specifikace, supervize a interpretace Podrobného GTP 
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Tým
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Nová trať převážně v tunelu

Podzemní rozplet

Praha

Beroun
Stávající trať
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Dálková železniční osobní doprava
Expresní nákladová doprava

Praha-Smíchov – Beroun: 13 min
Praha-Smíchov – Plzeň: do 45 min

Zvýšení frekvence a spolehlivosti 
příměstských vlaků na stávající trati
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Základní parametry

Délka tunelů  2 x (25 + 1,5) km

Tubusy  vždy dva jednokolejné traťové tunely, á 50 m (65 m) osově

Propojky  propojky po max 500 m (nominálně á 450 m)

Ražby   celkem cca 60 km, hloubka až 175 m

Návrhová rychlost 200 km/h osobní, 100 km/h nákladní

Typ trati  konvenční trať, smíšená doprava, na PJD v tunelu

Trakce  25 kV AC 
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Tunel

Přístupový tunel
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Koncept při zahájení projektu
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Nové šachty, nebyly součástí 
DÚR 2007-2009
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Povrchové vedení

Šachty součástí DÚR 2007-
2009

Tunelový rozplet 
(odbočka)

Portál tunelu

Mostní objekt

Smíchov

Krč, Vršovice
Hořovice

Beroun

Odkud razit rozplet Praha? Kde zahájit ražbu stroji TBM?

Objekty, které se pravděpodobně 
nebudou realizovat

?

?

?
?

?
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Portál 
Hlubočepy

Portál 
Branický most

Portál
Beroun

Tachlovice:
Zařízení staveniště
Stavební šachty + přístupový tunel
Ventilační šachty a stanice 
(technologické centrum)
Podzemní záchranná stanice
Netrakční NS

Šachta Sv. Jan 
(čerpací stanice)

Slivenec:
Zařízení staveniště
Stavební šachty
Přístupový tunel (lom Požár)
Trvalá šachta
Trakční NS

BEROUN

PRAHA-SMÍCHOV

Podzemní rozplety
Odb Slivenec

Podzemní 
kolejové 
spojky
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Koněpruské jeskyně
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Použití TBM

• Cena
• Rychlost
• Rizika – kras
• Možnosti stavenišť

Odkud začít stavět ?
portály – šachty – přístupové tunely



Umístění startovacích šachet a zařízení staveniště
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• Napojení staveniště na stávající komunikace, minimalizace vlivu dopravy 
během výstavby na okolní obce

• Napojení na elektrickou a vodárenskou síť
• Snaha maximalizovat plochu staveniště

+ vyšší mechanizace a rychlost stavby, menší rušnost pro okolí
+ Prostor pro skladování 
 => možnost používat veřejné komunikace jen v určitých časových oknech
 => možnost třídit rubaninu
+ Nižší rizikovost projektu (nezávislost na just-on-time delivery)
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Postup ražeb - varianty

Varianta C
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Podzemní rozplet Odb Slivenec
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Slivenec
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ZS Slivenec
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ZS Tachlovice
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Tachlovice
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Svatý Jan
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Svatý Jan
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Propojky

60 ks á 450 m
Typ I
Typ II
Typ III
Typ IV
2x TP



Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun

Berounský tunel
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Děkuji za pozornost !
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